

**Управление образования
администрации Нытвенского района**

ПРИКАЗ

от 10 июня 2010 года

№ 277

**Об утверждении
Плана мероприятий по
обеспечению введения
ФГОС НОО**

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», в соответствии с приказом Министерства образования Пермского края СЭД- 26-01-04-169 от 21.05.2010

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Нытвенском районе (далее - ФГОС НОО) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав рабочей группы по организации введения ФГОС НОО в Нытвенском районе согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Назначить районным координатором введения ФГОС НОО в Нытвенском районе Агибалову Н.В., заместителя директора МОУ ДО ЦКТ «Новая школа» г. Нытва.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Нытвенского района:
 - 4.1. разработать и принять нормативно-правовой акт по утверждению плана введения ФГОС НОО в образовательном учреждении;
 - 4.2. обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС НОО;
 - 4.3. предусмотреть учебное, кадровое, материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей школ, Агибалову Н.В.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образованием Самко Т.И.

Начальник управления образования
администрации Нытвенского района



М.С. Бояршинов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования
администрации Нытвенского района
от 10.06.2010 № 277

ПЛАН

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования
в Нытвенском районе

Направление мероприятий	Районный уровень	Сроки исполнения	Институциональный уровень	Сроки исполнения
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в Нытвенском районе	июнь 2010	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ. Представить План подготовки к введению ФГОС.	октябрь 2010 17 марта 2011
	Консультация по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО	16.09.2010	Разработка на основе ФГОС Примерной основной образовательной программы НОО.	30.04.2011
			Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников ОУ, договоров и др. Утверждение состава рабочей группы по разработке ООП НОО и соответствующего плана работы.	01.04.2011
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО			Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование. Материально-техническое обеспечение и др.)	01.04.2011
			Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в	01.04.2011

Информационно-аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС начального общего образования	Анализ ресурсов сети интернет и сбор информации по теме ФГОС начального общего образования. Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС начального общего образования	В течение учебного 2010-2011 года	том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования)	ноябрь 2010 г.
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание рабочей группы, координирующей деятельность по подготовке к введению ФГОС НОО	Июнь 2010	Создание рабочей группы по разработке образовательной программы, обучению педагогических и управленческих кадров по реализации ФГОС начального общего образования в ОУ.	
	Организация участия в семинарах, площадках по вопросам введения ФГОС НОО на базе ЦИО. Организация семинаров, круглых столов по вопросам введения ФГОС НОО на базе апробационной площадки МОУ гимназия г. Нытва. Организация участия в региональных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО.	в соответствии с планом на 2010-2011 уч.год (ноябрь, февраль,) в соответствии с планом	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО в ОУ.	в соответствии с планом ОУ на 2010-2011 уч.год
			Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.	До апреля 2011
	Информирование и помощь в обеспечении образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО	В течение года, по мере необходимости и	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу).	17.03.2011
			Привлечение органов государственного-	В течение

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС.	сентябрь 2010	общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы НОО. Создание в ОУ плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС	учебного года сентябрь 2010
	Проведение проектных семинаров по обсуждению ФГОС начального общего образования	В течение учебного года	Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО	В течение учебного года
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Информирование общественности через СМИ (журнал Умный, теле-, радиопередачи, интервью, новостные программы, сайты ОУ) о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	В течение учебного года	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО.	В течение учебного года
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС			Разработка, (коррекция), принятие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, помещений, о культурно - досуговом центре, информационно - библиотечном фонде, физкультурно - оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)	До апреля 2011

Приложение 2.
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Нытвенского района
от 10.06.2010 № 277

СОСТАВ
рабочей группы по организации введения ФГОС НОО
в Нытвенском районе

№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Самко Тамара Ивановна	Заместитель начальника управления образования администрации Нытвенского района
2.	Ревуцкая Наталья Владимировна	Заместитель начальника управления образования администрации Нытвенского района
3.	Агибалова Наталья Викторовна	Заместитель директора МОУ ДО ЦКТ «Новая школа» г. Нытва
4.	Ладанова Нина Владимировна	Заместитель директора МОУ гимназия г.Нытва, участник краевой апробационной площадки по введению ФГОС НОО
5.	Двоглазова Елена Александровна	Учитель начальных классов МОУ гимназия г.Нытва, участник краевой апробационной площадки по введению ФГОС НОО
6.	Белослудцева Светлана Владиславовна	Заместитель директора МОУ – Базовая Шерьинская СОШ Нытвенского района
7.	Золотовская Елена Васильевна	Заместитель директора МОУ ООШ № 3